ფინანსური გრაფიკი

ფასი მოცემულია დოლარში

#	სამუშაოს დასახელება	ღირებულება (USD)	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე
1	**თეთრი კარკასი-მოლი**	**245,703.81**	**5**											
	იატაკი	64,234.55	**64,234.55**											
	კედელი	165,623.86			**165,623.86**									
	ჭერი	15,845.40					**15,845.40**							
2	**შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები**	**238,695.72**				**7**								
	იატაკი	89,723.37					**89,723.37**							
	კედელი	102,401.03						**102,401.03**						
	ჭერი	46,571.32								**46,571.32**				
3	**ფასადის სამუშაოები**	**210,039.89**					**7**							
	ალუკაბონდის მოწყობა	35,663.23						**35,663.23**						
	ფასადის შელესვა და შეღებვა	34,835.83							**34,835.83**					
	ალუმინის ვიტრაჟი	101,275.31									**101,275.31**			
	ლითონის ჟალუზები/ მოაჯირი	30,593.11											**30,593.11**	
	თუნუქის სამუშოები	7,672.41											**7,672.41**	
4	**კარებების მოწყობა**	**102,619.47**					**1**							
	კარებები	102,619.47					**102,619.47**							
	ჯამი	**797,058.89**												
	სატრანსპორტო ხარჯი	11,216.85	1.41%											
	ჯამი	**808,275.74**												
	ზედნადები ჯამი	64,662.06	8%											
	ჯამი	**872,937.80**												
	მოგება	69,835.02	8%											
	ჯამი	**942,772.82**												
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	18,855.46	2%											
	ჯამი	**961,628.28**												
	დღგ	173,093.09	18%											
	სულ ჯამი	**1,134,721.37**												